

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения**

Формирование функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»

название темы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный ОО	Ответственный МЭО	Примечания
1.	Этап 1 <u>Организационно-подготовительный (декабрь)</u>				
1.1.	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП	15.12.2024	Новоселова С.А.		
1.2	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП	15.12.2024	Новоселова С.А.		
1.3	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП	15.12.2024	Новоселова С.А.		
1.4	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»	28.12.2024	Новоселова С.А.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты, опросники, тестовые задания по теме.
1.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	28.12.2024	Новоселова С.А.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.6	Обучения педагогов на КПК по проблеме формирования функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»	28.12.2024	Новоселова С.А.		
1.7	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам в	28.12.2024	Новоселова С.А.		
1.8	Организация диагностики у дошкольников 4-6 лет по формированию функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»	25.12.2024	Авдеева Ю.Л., Смирнова Е.С.		
1.9	Анализ результатов диагностики дошкольников 4-6 лет на уровне ДОО	28.12.2024	Авдеева Ю.Л., Смирнова Е.С.		

2.	<u>Этап 2 Развивающий, этап реализации ИП (январь - октябрь)</u>				
2.1	Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач	31.01.2025	Авдеева Ю.Л., Смирнова Е.С.		
2.1.1	Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий по формированию функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»	31.01.2025	Авдеева Ю.Л., Смирнова Е.С.		
2.2	Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы по формированию функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»	31.01.2025	Авдеева Ю.Л., Смирнова Е.С.		
2.3	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»	31.01.2025	Авдеева Ю.Л., Смирнова Е.С.		
2.4	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»	31.03.2025	Новоселова С.А.		
2.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	15.04.2025	Новоселова С.А.		
3.	<u>Этап 3 Аналитический (ноябрь)</u>				
3.1	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»	15.11.2025	Новоселова С.А.		
3.2	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	30.11.2025	Новоселова С.А.		
3.3	Сбор, оформление и предоставление для публикаций в сборниках	30.11.2025	Новоселова С.А.		
3.4	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по	30.11.2025	Новоселова С.А.		

	формированию функциональной грамотности у детей 4-6 лет через познавательную деятельность в условиях ЦОС «МЭО Детский сад»				
--	--	--	--	--	--